

**Posta elettronica certificata – PEC**  
**TECNODATA@PEC.TN.IT**

Spettabile  
Tecnodata Trentina srl  
Via Romano Guardini 17  
38121 Trento

Bolzano, 07.04.2023  
SL/cp/sb

**Modifica per il servizio di “Gara per l'affidamento del servizio di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informatico e delle linee dati di Euregio Plus SGR S.p.A.” - CIG 9674692068.**

**Modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lett. c, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

Spettabile Tecnodata Trentina srl,

premesso che:

- nel corso del regolare svolgimento del contratto di cui in oggetto, si è resa necessaria la fornitura di servizi non preventivabili dovuti al cambio di sede societaria, ossia, nello specifico:
  - 1 fibra ottica di BrennerCom principale della sede di Bolzano per un costo mensile di € 499,00;
  - 8 indirizzi ip di uscita della linea fibra principale per un costo mensile di € 32,00;
  - 1 fibra ottica secondaria di Fastweb della sede di Bolzano per un costo mensile di € 99,00;
  - 8 indirizzi ip di uscita della linea fibra secondaria per un costo mensile di € 32,00;
  - 1 linea FTTC di backup di Irideos della sede di Bolzano per un costo mensile di € 39,00;
  - 1 Noleggio router di Irideos per un costo mensile di € 5,00;
- 2 linee ADSL oggetto del bando di gara sono state trasformate in linee in fibre e che non devono essere pagate;

considerato che:

- Le linee ADSL relative al bando di gara non prevedevano linee in fibra in quanto non si era a conoscenza in fase di preparazione della gara del cambio di sede societaria e che la precedente sede non aveva la possibilità di installare linee in fibra;
- La necessità di utilizzare le linee dati più performanti per garantire una maggiore fluidità per le videoconferenze;
- trattasi di attività di entità ben circoscritta e di valore economico limitato, pari a complessivi € 42.632,00 esclusa IVA (di cui 21.316,32 esclusa IVA il primo triennio con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni di € 21.316,32 esclusa IVA), pienamente riconducibile, quanto all'oggetto, al contratto di consulenza già in essere,
- Il pagamento del corrispettivo, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito:



**EUREGIO PLUS SGR S.P.A. – EUREGIO PLUS SGR AG**

Sede legale - Rechtssitz • Passaggio Duomo - Dompassage, 15 • I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz • Via Romano Guardini, 17 • I-38121 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 • Fax +39 / 0471 068 766 • E-mail: [info@euregioplus.com](mailto:info@euregioplus.com) • PEC: [euregioplus@pec.it](mailto:euregioplus@pec.it) • Web: [www.euregioplus.com](http://www.euregioplus.com)

- Fatturazione trimestrale anticipata fino a fine contratto, con pagamento fattura a 30 giorni

considerando infine che:

- ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 1 D.Lgs. 50/2016: *"i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
  - a) [omissis]*
  - b) [omissis]*
  - c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*

Tutto ciò premesso, sono a comunicarVi, ai sensi e per gli effetti del precitato dell'art. 106, D. Lgs. n. 50/2016, l'intenzione della SGR di modificare il contratto di cui in oggetto per l'importo sopra indicato.

Si prega di restituire la presente controfirmata digitalmente per accettazione alla PEC: [euregioplus@pec.it](mailto:euregioplus@pec.it)

Cordiali saluti,

Sergio Lovecchio  
Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento