
Versione 17.08.2023
CIG: 8950213D68

Dossier: NDP2021-00124

Data del certificato: 23/08/2023

Committente: Euregio Plus SGR S.p.A.

Direttore esecuzione del contratto (DEC) Silvano Bertuzzi
Responsabile unico del progetto (RUP) Sergio Lovecchio
Ufficio di riferimento Presidio EDP, CDO, Facility management

Appaltatore: Tecnodata Trentina S.r.l.
con sede legale in Trento, Via R. Guardini, 24

partita I.V.A. IT01431000221

codice fiscale 01431000221

legale rappresentante Sandro Zenatti

Contratto Prot. 0003543/22 del 08/08/2022

Importo del contratto 313.951,00 €

Tempo utile per l’esecuzione della 
fornitura/servizio

dal 15/01/2023 - 15/06/2023

visita del luogo, tenuta il Trento, 22 agosto 2023

Data ultimazione prestazioni 30/06/2023

Giorni di ritardo 0

- Pagamenti effettuati                                                                                                                                                                        194.055,98 € 
Resta il credito netto dell'appaltatore                                                                                                                                                                        119.895,02 € 

Detrazioni per penali da ritardo o altre penali 0

Eventuali ulteriori osservazioni del DEC - Silvano 
Bertuzzi

i servizi sono stati eseguiti in modo corretto e non si evidenziano interruzioni o problematiche su eventuali ritardi sui ticket 
aperti

TECNODATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZIO DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATICO E DELLE LINEE DATI DI EUREGIO PLUS SGR S.P.A. - AOV/SUA-SF 02/2021

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA/SERVIZIO AI SENSI 
DELL’ART. 116 DEL D.LGS. 36/2023
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Ciò premesso e considerato:

certifica

Il rappresentante legale dell’appaltatore accetta la consegna delle prestazioni:
-     senza eccezione alcuna;

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.

Bolzano, 23 agosto 2023

  Il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'esecuzione del contratto,                                           
              Sergio Lovecchio               Silvano Bertuzzi                                                                             

  (sottoscritto con firma digitale visibile) (sottoscritto con firma digitale visibile)                               

Il Rappresentante Legale Appaltatore
Sandro Zenatti

  (sottoscritto con firma digitale visibile)

Alla visita del luogo, sono intervenuti il DEC, il collaudatore, il legale rappresentante dell'appaltatore, che ha eseguito la prestazione, ed il responsabile del progetto (RUP).

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a 
regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

'-     con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale / nei termini e con i modi indicati dal capitolato speciale 
d’appalto, compilando l’apposito modulo “dichiarazione riserve”. *

che i prezzi sono quelli del contratto

che la prestazione è stata eseguita in tempo utile

che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto / RUP durante il corso 
di essa

che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito 
dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento del-lo stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita

che non può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo l’osservazione del DEC - Silvano Bertuzzi di cui sopra in quanto inl contratto è ancora in esecuzione;
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