DETERMINA APPROVAZIONE
MODIFICA CONTRATTO
ENTSCHEID GENEHMIGUNG DER
VERTRAGSANDERUNG
N. SMART2021-00124 DEL/VOM
21/10/2021

Determina approvazione modifica contratto del servizio di “Gara
per l'affidamento del servizio di sviluppo, gestione e
manutenzione del sistema informatico e delle linee dati di Euregio
Plus SGR S.p.A.” - 8950213D68 modifica del contratto ai sensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 — CIG: 9674692068

Entscheid genehmigung der vertragséanderung der Dienstleistung
"Wettbewerb zur Vergabe des Dienstes fur die Entwicklung, den
Betrieb und die Wartung des lt-Systems und der Datenleitungen-
Technisches Leistungsverzeichnis von Euregio Plus SGR S.P.A. -
8950213D68 Anderung des Verirags gemaf Artikel 106 des
Decreto Legislativo 50/2016 CIG: 9674692068

Pramissen

e Gesetzesdekret Nr. 50/2016 vom 18. April
2016 "Kodex fur die Vergabe 6ffentlicher Bau-
, Dienstleistungs- und Lieferauftrage in
Anwendung der Richtlinien 2004/17/EG und
2004/18/EG";

Versione aggiornata al 22/02/2023

Considerati:

e ilD.Lgs. n.50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in  attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

e Tlart. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
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Artikel 32(2) des Gesetzesdekrets Nr.
50/2016;

Artikel  36(2)(c), (6) und (9a) der
Gesetzesverordnung Nr. 50/2016;

die ANAC-Leitlinien zur Umsetzung des
Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 18. April 2016
mit den nachfolgenden
Aktualisierungsbeschlissen: Nr. 3
"Ernennung, Rolle und Aufgaben des
Verwalters des einheitlichen Verfahrens fir
die Vergabe  von Auftrégen und
Konzessionen"; Nr. 4 "Verfahren flr die
Vergabe offentlicher Auftrdge unterhalb der
Schwellenwerte  von  gemeinschaftlicher
Bedeutung, Markterhebungen und die
Erstellung und Verwaltung von
Verzeichnissen der Wirtschaftsteilnehmer";
Artikel 216, Absatz 27-octies, Gesetzesdekret
Nr. 50/2016, geandert durch Artikel 1, Absatz
11, Gesetzesdekret Nr. 32 vom 18. April 2019,
umgewandelt mit Anderungen durch das
Gesetz Nr. 55 vom 14. Juni 2019, das
vorsieht, dass "bis zur Verabschiedung
innerhalb von einhundertachtzig Tagen nach
Inkrafttreten dieser Vorschrift gemai Artikel
17, Absatz 1, Buchstaben a) und b), des
Gesetzes Nr. 400 auf Vorschlag des Ministers
far Infrastruktur und Verkehr im
Einvernehmen mit dem Minister fir Wirtschaft
und Finanzen und nach Anhérung der
Standigen Konferenz fur die Beziehungen
zwischen dem Staat, den Regionen und den
autonomen Provinzen Trient und Bozen eine
einheitliche Verordnung mit Bestimmungen
zur Durchfiihrung, Umsetzung und Integration
dieses Kodex zu erlassen, Die Richtlinien und
Verordnungen, die zur Durchfiihrung der
friheren Bestimmungen der Artikel 24 Absatz
2,31 Absatz 5, 36 Absatz 7, 89 Absatz 11, 111
Absétze 1 und 2, 146 Absatz 4, 147 Absétze
1 und 2 und 150 Absatz 2 erlassen wurden,
bleiben bis zum Inkrafttreten der in diesem
Absatz genannten Verordnung in Kraft bzw.
wirksam, sofern sie mit diesem Gesetzbuch
vereinbar sind und nicht Gegenstand von
Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2017/2090
e 2018/2273"

Versione aggiornata al 22/02/2023

l'art. 36, commi 2, lett. ¢, 6 € 9 bis del D.Lgs.
n. 50/2016;

le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, con le successive
delibere di aggiornamento: n. 3 “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni”; n. 4  “Procedure  per
'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;

l'art. 216, comma 27-octies, D. Lgs. 50/2016,
cosi come modificato dall’art. 1, comma 11,
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
che prevede che «nelle more dell'adozione,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di
un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del
presente codice, le linee guida e i decreti
adottati in attuazione delle previgenti
disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11,
111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi
1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente
comma, in quanto compatibili con il presente
codice e non oggetto delle procedure di
infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273»
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WARUM:

mit der Vertragsbestimmung NDP2021-00124
wurde der Auftrag far die Entwicklung,
Verwaltung und Wartung des IT-Systems und
der Datenleitungen der Euregio Plus SGR
S.p-A." gemaB Art. 36, Absatz 2, Buchstabe b)
des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016, flir einen
Gesamtbetrag von 605.000,00 € zzgl. MwSt.
fur eine Dauer von 36 Monaten ab dem Datum
des Beginns der Dienstleistung mit der
Mdglichkeit einer Verlangerung um weitere 3
Jahre und einer eventuellen Verldngerung
erteilt;

In  Ubereinstimmung mit dem in der
Vergabeentscheidung gewahlten
Zuschlagskriterium, d.h. dem des
wirtschaftlich guUnstigsten Angebots, durch
den Vermerk Prot. Nr. 2020/1035 vom
17.07.2020, nach  Genehmigung der
Ausschreibungsunterlagen, gemaf Artikel 32
der Gesetzesverordnung Nr. 50 /2016 hat der
Auftraggeber die tatséchliche Vergabe des
fraglichen Auftrags zugunsten des oben
genannten Wirtschaftsteilnehmers an den
Wirtschaftsteilnehmer Tecnodata Trentina srl
fir einen Betrag von 293.861,00 €
(zweihundertdreiundneunzigtausendachthun
derteinundsechzig Euro) angeordnet, was
einem Nachlass von 11,68 % auf den Betrag

auf der Grundlage der Ausschreibung
entspricht;
VISTA

die Notwendigkeit, dass die Euregio Plus SGR
aufgrund unvorhergesehener, zum Zeitpunkt
der Ausschreibung noch nicht bekannter
organisatorischer Erfordernisse die in der
Besonderen Ausschreibung vorgesehenen
Tatigkeiten ausfihrt;

die Notwendigkeit, dem erfolgreichen Bieter
eine Arbeitsvariante vorzuschlagen, die eine
Aufstockung des Hardware- und Software-

Materials  beinhaltet, um den neuen
Anforderungen gerecht zu werden;
die Kostenvoranschlage von Tecnodata

Trentina srl vom 15.12.2022, 21.01.2023,
26.01.2023 und 01.02.2023, die sich auf die
im vorstehenden Punkt genannte Anfrage zur

Versione aggiornata al 22/02/2023

PREMESSO CHE:

con Determina a contrarre NDP2021-00124, &
stato disposto di affidare il servizio di sviluppo,
gestione e manutenzione del sistema
informatico e delle linee dati di Euregio Plus
SGR S.p.A.” ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per un importo
complessivo a base d’asta quantificato in €
340.000,00 oltre Iva della durata di 36 mesi
dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio
con possibilita di rinnovo di ulteriori 3 anni ed
eventuale proroga;

Nel rispetto del criterio di aggiudicazione
prescelto in determina a contrarre, ossia
quello dellofferta economicamente piu
vantaggiosa, con nota prot. n. 2020/1035 del
17.07.2020, approvati gli atti di gara, ai sensi
dell’art.32 del D. Lgs. n.50/2016, la Stazione
Appaltante ha disposto I'aggiudicazione
efficace dell’appalto in oggetto in favore del su
citato Operatore Economico all'Operatore
Economico Tecnodata Trentina srl per un
importo di € 293.861,00 (euro
duecentonovantatremilaottocentosessantuno
/00) corrispondente al ribasso del 11,68 %
sullimporto a base d’asta;

VISTI

I'esigenza di Euregio Plus SGR di sviluppare
ulteriormente, per sopravvenute esigenze
organizzative, ignote al momento
dellindizione della gara, le attivita oggetto
dell'affidamento, come previste e disciplinate
dal Capitolato Speciale d’Appalto;

'esigenza di proporre all’aggiudicatario una
variante d’opera relativa ad un incremento di
materiale hardware e software funzionale a
soddisfare le sopravvenute esigenze;

i preventivi formulati da Tecnodata Trentina srl
del 15.12.2022, 21.01.2023, 26.01.2023 e
01.02.2023 e relativi alla richiesta a cui al
punto precedente, quantificando I'importo di
Euro 20.090,00 oltre lva tramite I'applicazione
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Erbringung der geforderten Leistungen
beziehen, mit einem Betrag von 20.090,00
Euro  zuzlglich  Mehrwertsteuer  unter
Anwendung der im unterzeichneten Vertrag
vereinbarten Preise;
In Anbetracht der Tatsache, dass die betreffende
Anderung:

e In den urspringlichen
Ausschreibungsunterlagen nicht vorgesehen
e unterden in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe c)
des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 18. April
2016 alle folgenden Bedingungen erfillt sind:
a) die Notwendigkeit der Anderung auf
unvorhergesehene und unvorhersehbare
Umstande zuriickzufihren ist;

b) die Anderung den allgemeinen Charakter
des Auftrags nicht verandert.

e Es wurde vorgeschlagen, die gleichen Preise
zu verwenden, wie sie im unterzeichneten
Vertrag vereinbart wurden;

e Art. 106, Abs. 12 des Gesetzes Nr. 50/2016
findet Anwendung, da die Variante eine
Erhdhung der Vertragssumme um ein Funftel
bedeutet, was konkret einer prozentualen
Erhdhung des urspringlichen Betrags um
6,84 % entspricht, ohne dass der
Gesamtcharakter des Vertrags geandert wird,
mit der Folge, dass der Auftraggeber vom
Auftragnehmer verlangen kann, die Leistung
zu den gleichen Bedingungen wie im
urspriinglichen Auftrag zu erbringen.

DEMENTSPRECHEND BESTIMMT SIE

die Raumlichkeiten als integralen und
wesentlichen Bestandteil dieser Entscheidung zu
genehmigen;

den Nachtrag zum Vertrag mit der Firma
Tecnodata Trentina srl zu genehmigen;

ANZUERKENNEN, dass sich der Wert des
urspringlichen Auftrags infolge des Nachtrags im
Rahmen der flinften Verpflichtung erhéht;

ANZUSTIMMEN, dass sich der Gesamtbetrag der
zusétzlichen Leistungen auf 20.090,00 €

Versione aggiornata al 22/02/2023

SUreQIO|

degli stessi prezzi pattuiti nel contratto
sottoscritto;

Dato atto che la modifica in oggetto:

¢ Non ¢ prevista nei documenti di gara iniziali;

e rientra nella fattispecie prevista dall’art.106
comma 1 lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, essendo soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

1. la necessita di modifica € determinata da
circostanze impreviste ed imprevedibili;

2. la modifica non altera la natura generale
del contratto.

e E stata proposta utilizzando gli stessi prezzi
pattuiti nel contratto sottoscritto;

e Trova applicazione lart. 106, co. 12 .Igs.
50/2016, posto che la variante comporta
laumento dell'importo contrattuale entro il
limite del quinto, corrispondente nello
specifico ad un aumento percentuale
dellimporto iniziale nella misura del 6,84 %,
senza nessuna alterazione della natura
complessiva del contratto, con la
conseguenza per cui la stazione appaltante
pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste dal contratto
originario.

TANTO PREMESSO DETERMINA

DI APPROVARE Ile premesse quale parte
integrante e sostanziale della presente
determinazione;

DI APPROVARE I'addendum al contratto con la
Societa Tecnodata Trentina srl;

DI DARE ATTO che a seguito dell’atto aggiuntivo
il valore del contratto iniziale &€ aumentato entro il
limite del quinto d’obbligo;

DI DARE ATTO che I'importo complessivo delle
prestazioni aggiuntive é pari ad € 20.090,00 oltre
Iva (Euro ventimilanovanta/00) ed oneri
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eureglop

zuzlglich Mehrwertsteuer (Euro previdenziali e trova copertura nel Budget di
zwanzigtausendundneunzig/00) und Euregio Plus SGR;

Sozialabgaben belauft und im Haushalt der

Euregio Plus SGR abgedeckt ist;

Bozen, den 15. Februar 2023
General Director Bolzano, 15 febbraio 2023

Sergio Lovecchio Il Direttore Generale
Sergio Lovecchio

Firmato digitalmente da Sergio
Lovecchio in data 24/02/2023
ora 12:29:16
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